УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера АО "ККТ"

_____/Е.Е. Ермаков/

"_____"_____ 2025 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ АО "Коми коммунальные технологии" на сентябрь 2025 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
ПС "Заводская" 110/6/6кВ, Княжпогостский район, г.Емва (выводимое в ремонт оборудование - силовой трансформатор Т-2)	30	01.09.2025	30.09.2025	Замена проходных изоляторов яч.13 КРУН-6 кВ	без отключения потребителей