УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера АО "ККТ"

_____/Е.Е. Ермаков/

"_____"_____ 2025 г.

# План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ АО "Коми коммунальные технологии" на октябрь 2025 г.

| Наименование объекта (выводимого из работы оборудования) | Разрешенный срок ремонта | | | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | |
| *ПС "Заводская" 110/6/6кВ, Княжпогостский район, г.Емва (выводимое в ремонт оборудование - силовой трансформатор Т-2)* | 21 | 01.10.2025 | 21.10.2025 | Замена проходных изоляторов яч.13 КРУН-6 кВ | без отключения потребителей |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |