План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ
АО "Коми коммунальные технологии" на апрель 2026 г.

| Наименование объекта (выводимого из работы оборудования) | Разрешенный срок ремонта | | | Виды работ | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | |
| *Плановых работ связанных с* | | | | | |
| *выводом в ремонт ВЛ и ПС* | | | | | |
| *35-110 кВ не запланировано* | | | | | |
| | | | | | |