План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ
АО "Коми коммунальные технологии" на октябрь 2026 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
Плановых работ связанных с					
выводом в ремонт ВЛ и ПС					
35-110 кВ не запланировано					