Год раскрытия информации: 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Брыкаланск" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом 75 м3 для хранения нефтепродуктов

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

P-M2025-33

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:;
2	Цели	Обеспечение сохранности запаса дизельного топлива на ДЭС Брыгаланск, необходимого для бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией; обеспечение безопасного приема топлива в резервуары для хранения и передачи дизельного топлива на ДЭС.
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	с. Брыкаланск Ижемского района
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	по результатам реализации мероприятий в рамках рассматриваемого инвестиционного проекта изменения параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем не произойдет

Год раскрытия информации: 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Р-М2025-33
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Брыкаланск" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом 75 м3 для хранения нефтепродуктов

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Замена непригодных емкостей на новые объемом 75м3 для обеспечения годового запаса дизельного топлива на ДЭС «Брыкаланск».
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в два этапа: 1 этап (2026 г.) - проведение закупочной процедуры, 2 этап (2027 г.) - доставка оборудования, проведение СМР.
3	Результаты	Содержание парка резервуаров в исправном состоянии позволит обеспечить необходимый завоз и хранение дизельного топлива для бесперебойной подачи электроэнергии потребителям, а так же позволит избежать возникновения аварийных ситуаций и нарушение законодательства в области экологии, пожарной и промышленной безопасности.
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	В соответствии с заключениями по результатам технического диагностирования, стальные резервуары для хранения ГСМ находятся в непригодном к дальнейшей эксплуатации состоянии, срок службы емкостей превышает расчетный в 2 раза. Необходима замена емкостей в 2026 году. Заключения по результатам технического диагностирования № № 03976-22, 03977-22, 03978-22, 03979-22, 03980-22 от 2022 года, выданные ООО "Вологодская экспертная компания".
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	-
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2026
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2027
8	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	22,728
9	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	18,940
10	Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	информация будет предоставлена по мере реализации проекта

Год раскрытия информации: 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Брыкаланск" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом 75 м3 для хранения нефтепродуктов

(наименование инвестиционного проекта)

Р-М2025-33

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
Предложение по корректировке утвержденного плана					
		не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации: 2025 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

Р-М2025-33
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Брыкаланск" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом 75 м3 для хранения нефтепродуктов

(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения					
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана		Факт	
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)
1	**Предпроектный и проектный этап**						
1.1	Разработка и выдача ТЗ			Май 2026	Июнь 2026		
2	**Организационный этап**						
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов			Июнь 2026	Август 2026		
2.2	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ			Август 2026	Октябрь 2026		
3	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**						
3.1	Поставка основного оборудования			Январь 2027	Март 2027		
3.2	Монтаж основного оборудования			Март 2027	Сентябрь 2027		
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**						
4.1	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию			Октябрь 2027	Декабрь 2027		

Год раскрытия информации: 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Р-М2025-33
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Брыкаланск" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом 75 м3 для хранения нефтепродуктов
(наименование инвестиционного проекта)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые объемы выполнения контрольных этапов)

№п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Всего по инвестиционному проекту		Факт на 01.01.2024 года	Остаток по состоянию			2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		Итого за период реализации инвестиционной программы	
		Утвержденный план	Предложение по корректировке плана		Утвержденный план		Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана
					на 01.01.2024 года	на 01.01.2025 года	на 01.01.2025 года										
1	**Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:**	0,00	**22,73**	0,00	0,00	0,00	**22,73**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**22,73**	0,00	**22,73**
1.1	федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73
1.4	платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	иных источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:**	0,00	**18,94**	0,00	0,00	0,00	**18,94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18,94**	0,00	**18,94**
2.1	проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97
2.3	оборудование	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	0,00	14,98
2.4	прочие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:**						0,00										0,00
3.1	млн рублей (без НДС)	0,00	18,94				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	МВт	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	МВ×А	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Мвар	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	км	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	шт	0,00	5,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	**Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:**						0,00										0,00
4.1	МВт	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	МВ×А	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Мвар	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	км	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	шт	0,00	5,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

Год раскрытия информации: 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Р-М2025-33
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация склада ГСМ ДЭС "Брыкаланск" - замена 5 горизонтальных емкостей объемом 75 м3 для хранения нефтепродуктов
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

