Год раскрытия информации 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ДЭС Адзьвавом - замена ДГУ LII-125 100 кВт на ДГУ 60 кВт в теплом кожухе для работы в параллель

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-10

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	**Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе:**
2	Цели	Создание технических условий для безаварийного производства электроэнергии и обеспечение стабильного электроснабжения потребителей в с. Адзьвавом Интинского района Республики Коми
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	Интинский район с. Адзьвавом
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	Проектом предусмотрено уменьшение установленной мощности на 40 кВт, расположенной в децентрализованной зоне генерации ДЭС Адзьвавом

Год раскрытия информации 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-10
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Адзьвавом - замена ДГУ LII-125 100 кВт на ДГУ 60 кВт в теплом кожухе для работы в параллель

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Замена дизельного генератора LII-125 IVECO 2014 г.в. мощностью 100 кВт (инв. №00-011586) с наработкой на 01.01.2023 г. более 30000ч. на ДГУ мощностью 60 кВт во всепогодном кожухе с панелью для параллельной работы.		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в два этапа: 1 этап (2025 г.) - проведение закупочной процедуры, 2 этап (2026 г.) - доставка оборудования, проведение СМР и ПНР.		
3	Результаты	Применение нового дизельного генератора будет способствовать повышению основных характеристик и качества электроэнергии, что окажет положительный эффект на эксплуатацию ДЭС, упрощая их эксплуатацию и повышая надежность электроснабжения потребителей. Замена агрегата обеспечит снижение эксплуатационных затрат на ремонт, снижение расхода топлива и увеличение вырабатываемой мощности, снизившеяся из-за уменьшения коэффициента полезного действия ДГ, которое явилось следствием износа узлов и агрегатов.		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Замена оборудования, выработавшего свой ресурс на менее мощное, в связи со снижением максимальной отпускной нагрузки. Акт технического состояния от 05.10.2023 г.		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	Корректировка индексов-дефляторов.		
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2025		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2026		
8	Технические характеристики вводимого объекта	План	0,06	МВт
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.с НДС	5,739		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, тыс.руб.без НДС	4,783		
11	Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	информация будет предоставлена по мере реализации проекта		

Год раскрытия информации 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Модернизация ДЭС Адзьвавом - замена ДГУ LII-125 100 кВт на ДГУ 60 кВт в теплом кожухе для работы в параллель

(наименование инвестиционного проекта)

О-М2024-10

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
План					
0,298	0,013	0,0	не окупается	-4,05	0,0%

Год раскрытия информации 2025 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

О-М2024-10
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Адзьвавом - замена ДГУ LII-125 100 кВт на ДГУ 60 кВт в теплом кожухе для работы в параллель

(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения			
		Утвержденный план		Предложение по корректировке утвержденного плана	
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)
1	**Предпроектный и проектный этап**				
1.1	Разработка и выдача ТЗ	Август 2025	Сентябрь 2025	Август 2025	Сентябрь 2025
2	**Организационный этап**				
2.1	Заключение договоров на поставку основного оборудования и материалов	Октябрь 2025	Ноябрь 2025	Сентябрь 2025	Ноябрь 2025
2.2	Заключение договоров на выполнение доставки и строительно-монтажных работ	Октябрь 2025	Ноябрь 2025		
3	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**				
3.1	Поставка основного оборудования	Февраль 2026	Март 2026	Февраль 2026	Март 2026
3.2	Монтаж основного оборудования	Февраль 2026	Март 2026	Март 2026	Март 2026
3.3	Пусконаладочные работы	Март 2026	Март 2026	Март 2026	Март 2026
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**				
4.1	Комплексное испытание оборудования	Март 2026	Март 2026	Март 2026	Апрель 2026
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Март 2026	Апрель 2026	Апрель 2026	Апрель 2026

Год раскрытия информации: 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-10
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Адзьвавом - замена ДГУ LH-125 100 кВт на ДГУ 60 кВт в теплом кожухе для работы в параллель
(наименование инвестиционного проекта)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые объемы выполнения контрольных этапов)

№п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Всего по инвестиционному проекту			Факт на 01.01.2024 года	Остаток по состоянию на 01.01.2024 года		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год		2029 год		Итого за период реализации инвестиционной программы		
		Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Факт		Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Утвержден-ный план	Факт	Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Утвержден-ный план	Предложение по корректи-ровке плана	Факт
1	**Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:**	**5,74**	**6,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,74**	**6,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,74**	**6,26**	**0,00**
1.1	федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	5,74	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	6,26	0,00
1.4	платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	иных источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:**	**4,78**	**5,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,78**	**5,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,78**	**5,21**	**0,00**
2.1	проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	0,39	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,43	0,00
2.3	оборудование	4,39	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	4,79	0,00
2.4	прочие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:**																					
3.1	млн рублей (без НДС)	4,78	5,21	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	МВт	0,06	0,06	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	МВ×А	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Мвар	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	км	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	шт	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:**																					
4.1	МВт	0,06	0,06	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	МВ×А	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Мвар	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	км	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	шт	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Год раскрытия информации 2025 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-10
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация ДЭС Адзьвавом - замена ДГУ LII-125 100 кВт на ДГУ 60 кВт в теплом кожухе для работы в параллель
(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

