Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик: АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование организации)

"Утвержден" "___"_____2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 33 192,63 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация склада ГСМ ДЭС «Харъяга» замена неисправных горизонтальных емкостей для хранения нефтепродуктов на новые РГС 50-6 общим объемом 500 м3

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС 01	Модернизация склада ГСМ ДЭС «Харъяга» замена неисправных горизонтальных емкостей для хранения нефтепродуктов на новые РГС 50-6 общим объемом 500 м3	4 004,804	4 080,847	15 279,541	0,852	23 366,044
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального		**4 004,804**	**4 080,847**	**15 279,541**	**0,852**	**23 366,044**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**4 004,804**	**4 080,847**	**15 279,541**	**0,852**	**23 366,044**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**4 004,804**	**4 080,847**	**15 279,541**	**0,852**	**23 366,044**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Командировочные затраты				675,709	675,709
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				**675,709**	**675,709**
		Итого по Главам 1-9	**4 004,804**	**4 080,847**	**15 279,541**	**676,561**	**24 041,753**
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется							
		Итого по Главам 1-12	**4 004,804**	**4 080,847**	**15 279,541**	**676,561**	**24 041,753**
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	120,144	122,425	458,386	20,297	721,252
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**120,144**	**122,425**	**458,386**	**20,297**	**721,252**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**4 124,948**	**4 203,272**	**15 737,927**	**696,858**	**24 763,005**
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	907,489	924,72	3 462,344	153,309	5 447,862
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**907,489**	**924,72**	**3 462,344**	**153,309**	**5 447,862**
		Итого по сводному расчету	**5 032,437**	**5 127,992**	**19 200,271**	**850,167**	**30 210,867**
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2026 год (5,5%)					1 661,598
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2027 год (4,1%)					980,078
	Прогноз социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 30.09.2025 г.	ИНДЕКС-ДЕФЛЯТОР инвестиций в основной капитал на 2028 год (4,1%/2)					340,087
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2027 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22%					**16 262,925**
		ИТОГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В 2028 г. (с учетом ИПЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22%					**16 929,705**

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "ККТ" _____ А.В. Калягин

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник службы эксплуатации ДЭС АО «ККТ» _____ А.В. Непеин


(подпись, Ф.И.О.)

Начальник сметного отдела _____ А.В. Черных

(наименование) *(подпись, Ф.И.О.)*

Составил Инженер-сметчик СО АО "ККТ" - _____ Е.В. Уляшева

(должность, подпись, Ф.И.О.)



		Прочие расходы								
		Прочие расходы (расшифровать)								
		Прочие расходы по основной деятельности								
		Прочие расходы								
		Итого по статье затрат								
		Общепроизводственные расходы								
		оплата труда								
		заработная плата								
		выплаты стимулирующего характера								
		выплаты компенсационного характера								
		материальная помощь								
		иные выплаты работникам								
		социальные выплаты								
		Общехозяйственные расходы								
		оплата труда								
		заработная плата								
		выплаты стимулирующего характера								
		выплаты компенсационного характера								
		материальная помощь								
		иные выплаты								
		социальные выплаты								
		Прочие расходы								
		Прочие расходы (расшифровать)								
		Прочие расходы								
		Итого по статье затрат								
		Итого								
		Итого по КОСГУ (подразделу)								
		Итого по статье (подгруппе) расходов								
		Итого по коду вида расходов								
		Итого								
		Итого по объекту (мероприятию)								
		Итого по объекту (мероприятию)								
		Итого по объекту (мероприятию)

Расчет командировочных расходов

Объект: Модернизация склада ГСМ ДЭС «Харъяга» замена неисправных горизонтальных емкостей для хранения нефтепродуктов на новые РГС 50-6 общим объемом 500 м3

Трудозатраты: **4 570,48** чел.-час

Вид работ	Стоимость, руб.	Примечание
Суточные	100	Пост. Прав. РК №46 от 11.03.2010
Наем жилового помещения	700	Статья 168 ТК РФ

675 709,05

ИТОГО **675 709,05 руб.**

Расчет командировки

$$К = \frac{Т * (С + Н)}{Б} * Д + \frac{Т}{Б} * П$$

Т-трудоемкость
С- суточные - 100руб (Пост. Прав. РК №46 от 11.03.2010)
Н- наем жилого помещения - 700 руб. (ст.168 ТК РФ)
Б- месячный баланс рабочего времени (1974/12=164,5час)
Д- количество календарных дней в месяце (365/12=30,4)
П- стоимость проезда в обе стороны

Составил: Инженер-сметчик СО АО "ККТ" - /Е.В. Уляшева/

Проверил: Начальник СО АО "ККТ" /А.В. Черных/