Год раскрытия информации: 2026 год

Паспорт инвестиционного проекта

Приобретение крытого маломерного катера вместимостью до 5 человек (1 шт.)

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-П2026-39

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
2	Цели	Данный проект включен в инвестиционную программу с целью обеспечения транспортной доступности в летний период между объектами Интинского РДЭС, расположенных на разных берегах реки Уса (ДЭС «Адзьвавом», ДЭС «Петрунь», ДЭС «Кочмес», ДЭС «Ягъель»). Основное назначение катера: - доставка обслуживающего персонала к объектам генерации; - выполнение аварийно-восстановленных работ на электрооборудовании ДЭС; - доставка представителей МЧС для проведения проверок по соблюдению требований пожарной безопасности, а также комиссий для проведения комплексных учений при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на складах ГСМ.
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	Интинский РДЭС
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	

Год раскрытия информации: 2026 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Q-П2026-39
(идентификатор инвестиционного проекта)

Приобретение крытого маломерного катера вместимостью до 5 человек (1 шт.)

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Приобретение крытого маломерного катера для доставки персонала до объектов генерации Интинского РДЭС.		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	Реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в один этап.		
3	Результаты	Обеспечение доставки обслуживающего персонала генерации при сезонном транспортном сообщении до объектов генерации Интинского РДЭС.		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	Приобретение катера необходимо для доставки персонала до объектов генерации РДЭС Интинского района, расположенных на разных берегах реки Уса (ДЭС «Адзьвавом», ДЭС «Петрунь», ДЭС «Кочмес», ДЭС «Ягъель») для доставки обслуживающего персонала к объектам генерации для выполнения аварийно-восстановительных и ремонтных работ на электрооборудовании, представителей МЧС для проведения проверок по соблюдению требований пожарной безопасности, а также комиссий для проведения комплексных учений при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на складах ГСМ.		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект	-		
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2026		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2026		
8	Технические характеристики вводимого объекта	Предложение по корректировке утвержденного плана	1	шт
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	нд		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	нд		
11	Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	информация будет предоставлена по мере реализации проекта		

Год раскрытия информации: 2026 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Приобретение крытого маломерного катера вместимостью до 5 человек (1 шт.)

(наименование инвестиционного проекта)

Q-П2026-39

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
Предложение по корректировке утвержденного плана					
-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации: 2026 год

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

Q-П2026-39

(идентификатор инвестиционного проекта)

Приобретение крытого маломерного катера вместимостью до 5 человек (1 шт.)

(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	**Предпроектный и проектный этап**		
1.1	Разработка и выдача ТЗ	Март 2026	Май 2026
2	**Организационный этап**		
2.1	Торгово-закупочные процедуры	Май 2026	Июнь 2026
2.2	Заключение договоров на поставку	Июль 2026	Июль 2026
3	**Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ**		
3.1	Поставка основного оборудования	Июль 2026	Сентябрь 2026
3.2	Ввод в эксплуатацию	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026
4	**Испытания и ввод в эксплуатацию**		
4.1	Комплексное испытание оборудования	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026
4.2	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Сентябрь 2026	Сентябрь 2026

Год раскрытия информации: 2026 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Q-П2026-39
(идентификатор инвестиционного проекта)

Приобретение крытого маломерного катера вместимостью до 5 человек (1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые объемы выполнения контрольных этапов)

№п/п	Наименование показателя и единицы измерения	Всего по инвестиционному проекту		Факт на 01.01.2025 года	Остаток по состоянию на 01.01.2025г.		2025 год		2026 год		Итого за период реализации инвестиционной программы	
		Утвержденный план	Предложение по корректировке плана		Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Факт	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана	Утвержденный план	Предложение по корректировке плана
1	**Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:**	**нд**	**3,91**	0,00	**нд**	**3,91**	0,00	0,00	0,00	**3,91**	0,00	**3,91**
1.1	федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	бюджетов субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам)	нд	3,91	0,00	нд	3,91	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	3,91
1.4	платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	иных источников финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2	**Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе:**	**нд**	**3,21**	0,00	**нд**	**3,21**	0,00	0,00	0,00	**3,21**	0,00	**3,21**
2.1	проектно-изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	оборудование	0,00	3,21	**0,00**		3,21	0,00	**0,00**	0,00	3,21	0,00	3,21
2.4	прочие затраты	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:**											
3.1	млн рублей (без НДС)	нд	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21
3.2	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	МВ×А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	шт	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00
4	**Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:**											
4.1	МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	МВ×А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Мвар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	шт	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00