

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО "ККТ"

\_\_\_\_\_/В.Ю. Размыслов/

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ  
АО "Коми коммунальные технологии" на сентябрь 2016 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<i>Плановых работ связанных с выводом в ремонт ВЛ и ПС 35-110 кВ не запланировано</i>					

Руководитель группы по эксплуатации электроустановок

\_\_\_\_\_/Е.Е. Ермаков/