

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО АО "ККТ"

_____/Е.Е. Ермаков/

" ____ " _____ 2023 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ
АО "Коми коммунальные технологии" на апрель 2023 г.

| Наименование объекта (выводимого из работы оборудования) | Разрешенный срок ремонта | | | Виды работ | Примечание |
|--|--------------------------|---------------|---------------------|------------|------------|
| | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | | |
| <i>Плановых работ связанных с</i> | | | | | |
| <i>выводом в ремонт ВЛ и ПС</i> | | | | | |
| <i>35-110 кВ не запланировано</i> | | | | | |
| | | | | | |