

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО АО "ККТ"

_____/Е.Е. Ермаков/

" ____ " _____ 2023 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ
АО "Коми коммунальные технологии" на июнь 2023 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<i>ПС-110/10кВ "Вежайка", Усть- Вымский район, п.Вежайка (выводимое в ремонт оборудование - силовой трансформатор Т-1)</i>	<i>24</i>	<i>06.06.2023</i>	<i>30.06.2023</i>	<i>Капитальный ремонт трансформатора ТМН- 2500-110/10</i>	<i>без отключения потребителей</i>