

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главного инженера АО "ККТ"

\_\_\_\_\_/Е.Е. Ермаков/

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.

План - график отключений ВЛ и оборудования ПС 35-110 кВ  
АО "Коми коммунальные технологии" на июль 2024 г.

Наименование объекта (выводимого из работы оборудования)	Разрешенный срок ремонта			Виды работ	Примечание
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)		
<i>Плановых работ связанных с выводом в ремонт ВЛ и ПС 35-110 кВ не запланировано</i>					