



**КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ**

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ТАРИФ КОМИТЕТ

ПРИКАЗ

от 18 ноября 2021 г.

№ 52/4

г. Сыктывкар

Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ККТ» в сфере передачи электрической энергии, утвержденную приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 31 октября 2019 года № 52/3-Т, с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 октября 2020 года № 44/6-Т

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановлением Правительства Республики Коми от 5 ноября 2020 года № 541 «О Комитете Республики Коми по тарифам», решением правления Комитета Республики Коми по тарифам (протокол от 18 ноября 2021 года № 62) приказываю:

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «ККТ» в сфере передачи электрической энергии, утвержденную приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 31 октября 2019 года № 52/3-Т, с изменениями, внесенными приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 октября 2020 года № 44/6-Т, согласно приложениям № 1-6 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

И. о. председателя Комитета
Республики Коми по тарифам

А.Б. Тюрнина

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
АО "Коми коммунальные технологии" (в сфере передачи электрической энергии)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)																								
					План					Утвержденный план 2021 года				Утвержденный план 2022 года				Утвержденный план 2023 года				Утвержденный план 2024 года				Итого (план)								
					в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документацией, млн. рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документацией			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования					
6	7	8	9	10	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	12	13	14	15	16					
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г			нд	820,60		859,00	863,04	115,97					115,97	126,86				126,86	170,04				170,04	174,93				174,93	587,80			587,80
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г			нд	409,49		447,90	431,72	73,64					73,64	122,478				122,48	156,661				156,66	78,945				78,94	431,723			431,72
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г			нд	374,27		374,27	394,48	5,491					5,49	4,381				4,38	13,376				13,38	95,988				95,99	119,235			119,24
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г			нд	36,84		36,84	36,84	36,84					36,84															36,84			36,84	
1	Республика Коми	Г			нд	820,60		859,00	863,04	115,97					115,97	126,86				126,86	170,04				170,04	174,93				174,93	587,80			587,80
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г			нд	409,49		447,90	431,72	73,64					73,64	122,48				122,48	156,66				156,66	78,94				78,94	431,72			431,72
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г				46,87		46,87	48,09	19,64					19,64	0,29				0,29	15,45				15,45	12,71				12,71	48,09			48,09
1.2.1.1	Реконструкция, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г				46,87		46,87	48,09	19,64					19,64	0,29				0,29	15,45				15,45	12,71				12,71	48,09			48,09
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП №23 в д. Бор Усть-Цилемского района	J_P085	2020	2021	нд	0,79	апр.2019	0,91	0,88	0,88					0,88															0,88			0,88	
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП №26 в м. Старые дворни Усть-Цилемского района	J_P086	2020	2021	нд	0,79	апр.2019	0,91	0,90	0,90					0,90															0,90			0,90	
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП №20 в м. Подельная Усть-Цилемского района	J_P088	2020	2021	нд	0,77	апр.2019	0,89	0,88	0,88					0,88															0,88			0,88	
1.2.1.1.4	Реконструкция оборудования ТП №1, г.Сыктывкар, ул.Советская, 92/1	L_P146	2021	2021	нд	12,76	май.2021	12,76	12,76	12,76					12,76															12,76			12,76	
1.2.1.1.5	Реконструкция комплексной трансформаторной подстанции КТП №662А, Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, 18.	L_P172	2021	2021	нд	0,72	май.2021	0,72	0,72	0,72					0,72														0,72			0,72		
1.2.1.1.6	Реконструкция КТП №0102 п.Сезывож в Удорском районе	L_P141	2021	2021	нд	0,84	май.2021	0,84	0,84	0,84					0,84														0,84			0,84		
1.2.1.1.7	Реконструкция КТП №5031 "Нижний ослы" п. Березовка, муниципальный район "Печора"	L_P140	2021	2021	нд	0,86	май.2021	0,86	0,86	0,86					0,86														0,86			0,86		
1.2.1.1.8	Реконструкция комплексной трансформаторной подстанции КТП №1 (ДПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P148	2021	2023	нд	1,30	май.2021	1,24	1,24	0,18					0,18						1,06				1,06				1,24			1,24		
1.2.1.1.9	Реконструкция комплексной трансформаторной подстанции КТП №2 (БПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P149	2021	2023	нд	6,42	май.2021	7,21	7,21	0,26					0,26						6,94				6,94				7,21			7,21		
1.2.1.1.10	Реконструкция здания и оборудования трансформаторной подстанции ТП-6 с ДЭС, Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P152	2021	2023	нд	6,86	май.2021	7,71	7,71	0,26					0,26						7,45				7,45				7,71			7,71		
1.2.1.1.11	Реконструкция ТП №11 для технологического присоединения жилых домов по адресу: Республика Коми, г. Усинск, пгт. Парма	L_P198	2021	2021	нд	1,09	май.2021	1,09	1,09	1,09					1,09														1,09			1,09		
1.2.1.1.12	Реконструкция ТП №208 ул.Ленина,41/1, г.Сыктывкар	L_P179	2022	2024	нд	10,40	май.2021	13,00	13,00					0,29	0,29											12,71			13,00			13,00		
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г				274,29		302,82	285,42	38,72					38,72	98,13				98,13	120,63				120,63	27,95				27,95	285,42			285,42
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г				274,09		302,62	285,22	38,52					38,52	98,13				98,13	120,63				120,63	27,95				27,95	285,22			285,22
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.65 ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Пякта» яч.10 до ТП №917 в с. Лызам Сыктывдинского района	J_P044	2022	2023	нд	10,44	ноя.2018	13,90	13,90					0,55	0,55						13,34				13,34				13,90			13,90		
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №26 в м. Старые дворни Усть-Цилемского района	J_P087	2020	2021	нд	1,01	апр.2019	1,16	1,12	1,12					1,12														1,12			1,12		
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №20 в м. Подельная Усть-Цилемского района	J_P089	2020	2021	нд	2,19	апр.2019	2,54	2,47	2,47					2,47														2,47			2,47		
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №23 в д. Бор Усть-Цилемского района	J_P096	2020	2021	нд	2,78	апр.2019	3,15	3,07	3,07					3,07														3,07			3,07		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной документацией		Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)																																
					План				Утвержденный план 2021 года						Утвержденный план 2022 года						Утвержденный план 2023 года						Утвержденный план 2024 года						Итого (план)								
					в балансовом уровне цен, млн. рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС)			месяц и год составления сметной документации	План	План на 01.01.2020	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета в субъектах Российской Федерации и муницип	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета в субъектах Российской Федерации и муницип	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерально го бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерально го бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	12	13	14	15	16		
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №34 в д. Сергеево-Целья Усть-Цижемского района	J_P097	2020	2021	нд	3,07	апр.2019	3,07	2,96	2,96			2,96																							2,96			2,96		
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП №544 в с. Косыовом Игинского района	J_P104	2020	2021	нд	7,09	сент.2020	7,71	7,56	7,56			7,56																							7,56			7,56		
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-10 кВ ДЭС Кишиново - д. Чарвабов в Ижемском районе	J_P105	2020	2023	нд	38,97	сент.2020	44,68	43,16				35,37							35,37					7,79											43,16			43,16		
1.2.2.1.8	Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП №565-В Чов.60 школа №8, К-1, Республика Коми, г.Сыктывкар	L_P177	2022	2022	нд	1,04	май.2021	1,12	1,12				1,12							1,12																1,12			1,12		
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №1040 ф.1 в г. Сыктывкар	L_P171	2022	2022	нд	3,03	май.2021	3,26	3,26				3,26							3,26																3,26			3,26		
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №1050 ф. "Максаковский проезд" в г.Сыктывкар	L_P169	2022	2022	нд	3,14	май.2021	3,38	3,38				3,38							3,38																3,38			3,38		
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №34 яч.6 ул. Ручейная, КНС в г.Сыктывкар	L_P168	2022	2022	нд	0,61	май.2021	0,65	0,65				0,65							0,65																0,65			0,65		
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №292 ф.Теттиковская,267 г.Сыктывкар	L_P167	2022	2022	нд	1,61	май.2021	1,73	1,73				1,73							1,73																1,73			1,73		
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №292 ф.д.сторону гор. Церки в г.Сыктывкар	L_P166	2022	2022	нд	1,82	май.2021	1,96	1,96				1,96							1,96																1,96			1,96		
1.2.2.1.14	Реконструкция КЛ-0,4 кВ от оп.№7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП №190 - ВРУ ул. Косолопкина, 14	L_P178	2021	2021	нд	0,15	май.2021	0,15	0,15	0,15																										0,15			0,15		
1.2.2.1.15	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП № 512 яч.2 - ТП № 527 яч.3, КЛ-10 кВ ТП № 512 яч.5 - ТП № 527 яч.2, г.Сыктывкар, 1-я Промышленная ул. д. 441	L_P147	2022	2022	нд	4,95	май.2021	5,33	5,33				5,33							5,33																5,33			5,33		
1.2.2.1.16	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС-110/10 кВ "Южная" яч.316-ТП №96, Республика Коми, г.Сыктывкар	L_P165	2022	2022	нд	4,75	май.2021	5,11	5,11				5,11							5,11																5,11			5,11		
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-21 - КС 21/1 - КС-21/2 - ГСМ-2, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.92, территория аэропорта	L_P176	2021	2021	нд	1,99	май.2021	1,99	1,99	1,99			1,99							1,99																1,99			1,99		
1.2.2.1.18	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-5 яч.4 - КС 5/9 - КС 5/1 (автотранспорт) - Здание автобуса (инспекторская), г. Сыктывкар, пер. Авиационный, 26/1, территория аэропорта «Сыктывкар».	L_P174	2021	2021	нд	1,02	май.2021	1,02	1,02	1,02			1,02							1,02																1,02			1,02		
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-10 кВ д.Выльгорт-д.Пучома ДЭС Важорг в Удорском районе	L_P160	2022	2023	нд	16,62	май.2021	18,55	18,55				3,94							3,94					14,60											18,55			18,55		
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-0204 ДЭС Важорг д. М.Пучома Удорского района	L_P162	2021	2021	нд	1,33	май.2021	1,33	1,33	1,33			1,33							1,33																1,33			1,33		
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-0207 ДЭС Важорг Пучома/школа в с. Большая Пучома Удорского района	L_P163	2021	2021	нд	5,38	май.2021	5,38	5,38	5,38			5,38							5,38																5,38			5,38		
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП-0208 ДЭС Важорг Пучома АС-35 с переводом нагрузок с КТП-10/0,4 кв ТМ-160 кВА №0205 д.Пучома Важорг в с. Большая Пучома Удорского района	L_P164	2021	2021	нд	6,01	май.2021	6,01	6,01	6,01			6,01							6,01																6,01			6,01		
1.2.2.1.23	Реконструкция КЛ-1 кВ ТП №2 - ТП №1 (ДПМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P150	2021	2023	нд	20,76	май.2021	23,06	23,06	1,33			1,33							3,73					18,00											23,06			23,06		
1.2.2.1.24	Реконструкция КЛ-10кВ ТП №6 яч.2 - ТП №2 (БПМ-134), КЛ-0,4кВ ТП №6 - ТП №2 (БПМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P151	2021	2023	нд	22,78	май.2021	25,35	25,35	0,87			0,87							4,82				19,65												25,35			25,35		
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-10кВ ЦРП яч.12 - ТП №6 яч.1, КЛ-10кВ ЦРП яч.5 - ТП №6 яч.8, Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P153	2021	2023	нд	35,14	май.2021	39,07	39,07	2,12			2,12							5,72				31,24												39,07			39,07		
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6кВ ТП №590 - ТП ГСМ, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P155	2021	2023	нд	2,05	май.2021	2,29	2,29	0,18			0,18							2,10				2,10												2,29			2,29		
1.2.2.1.27	Реконструкция КЛ-6кВ ВЛ-6кВ №44 - ТП-590, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P156	2021	2023	нд	2,54	май.2021	2,83	2,83	0,23			0,23							2,61				2,61												2,83			2,83		
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ ВЛ-6кВ №54 - ТП-ГСМ, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P154	2021	2023	нд	3,08	май.2021	3,45	3,45	0,20			0,20							3,25				3,25												3,45			3,45		

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной документацией		Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)																												
					План				Утвержденный план 2021 года				Утвержденный план 2022 года				Утвержденный план 2023 года				Утвержденный план 2024 года				Итого (план)												
					план	в балансовом уровне цен, млн. рублей (с НДС)			в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации	План	План на 01.01.2020	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета в субъектах Российской Федерации и муниципальных	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета в субъектах Российской Федерации и муниципальных	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	12	13	14	15	16			
1.2.2.1.29	Реконструкция ВЛ-10кВ Харьга-Ермица-Лажуд (перестроение переходов через р. Харьга и протоку Харьгагинский Шар) в Усть-Цилемском районе	L_P175	2022	2023	ид	8,40	май.2021	9,38	9,38					2,00						2,00					7,38									9,38			9,38
1.2.2.1.30	Реконструкция ВЛ-10кВ яч.11 ПС "Зеленоборск" - КТП №1,2 База ООО ПССО "Трудаврестрой" п. Ирмель (пересечение с автодорогой "Сыктывкар - Нарьян-Мар")	L_P173	2021	2021	ид	0,53	май.2021	0,53	0,53	0,53			0,53																					0,53		0,53	
1.2.2.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Петрунь Итинского района	L_P180	2022	2024	ид	17,20	май.2021	20,21	20,21					0,96												19,26								20,21		20,21	
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Петрунь-д.Роговая в Итинском районе	L_P181	2022	2024	ид	2,77	май.2021	3,25	3,25					0,21												3,04							3,25		3,25		
1.2.2.1.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №4 яч.2 - КС №1 Интернациональная,77 К-1; КЛ-0,4кВ ТП №4 яч.8 - КС №1 Интернациональная,77 К-2, г.Сыктывкар	L_P184	2022	2022	ид	2,55	май.2021	2,75	2,75					2,75																			2,75		2,75		
1.2.2.1.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №94 - КС Красных партизан,46, г.Сыктывкар	L_P185	2022	2022	ид	2,79	май.2021	3,00	3,00					3,00																		3,00		3,00			
1.2.2.1.35	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №182) КС Морозова,35 - КС Коммунистическая,76а, г.Сыктывкар	L_P186	2022	2022	ид	0,35	май.2021	0,38	0,38					0,38																		0,38		0,38			
1.2.2.1.36	Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП №201) КС Станционная,24 - КС Станционная,25, г.Сыктывкар	L_P187	2022	2022	ид	0,55	май.2021	0,59	0,59					0,59																		0,59		0,59			
1.2.2.1.37	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №245) КС №1 Карла Маркса,182 - КС Карла Маркса, 184; КЛ-0,4 кВ (ТП №245) КС №2 Карла Маркса,182 - КС Карла Маркса, 184, г.Сыктывкар	L_P188	2022	2022	ид	0,84	май.2021	0,90	0,90					0,90																		0,90		0,90			
1.2.2.1.38	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №262 яч.6 - КС Малышева,4 К-2; КЛ-0,4кВ ТП №262 яч.1 - КС Малышева,4 К-1, г.Сыктывкар	L_P189	2022	2022	ид	1,33	май.2021	1,43	1,43					1,43																		1,43		1,43			
1.2.2.1.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №263 яч.1 - КС №2 Малышева,14, г.Сыктывкар	L_P190	2022	2022	ид	1,07	май.2021	1,15	1,15					1,15																		1,15		1,15			
1.2.2.1.40	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №333) КС Октябрьский проспект,66 - КС Чернова,14 (ТП №99), г.Сыктывкар	L_P191	2022	2022	ид	0,57	май.2021	0,61	0,61					0,61																		0,61		0,61			
1.2.2.1.41	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.1 - КС Тентюковская,150 К-1; КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.7 - КС Тентюковская,150 К-2, г.Сыктывкар	L_P192	2022	2022	ид	2,49	май.2021	2,68	2,68					2,68																		2,68		2,68			
1.2.2.1.42	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №528) КС Тентюковская,150 - КС Тентюковская,152, г.Сыктывкар	L_P193	2022	2022	ид	0,36	май.2021	0,39	0,39					0,39																		0,39		0,39			
1.2.2.1.43	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №528) КС Тентюковская,166 - КС Тентюковская,172, г.Сыктывкар	L_P194	2022	2022	ид	0,90	май.2021	0,97	0,97					0,97																		0,97		0,97			
1.2.2.1.44	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП №566 яч.2 - КС №1 Магистральная,17 К-2; КЛ-0,4 кВ ТП №566 яч.2 - КС №1 Магистральная,17 К-1, г.Сыктывкар	L_P195	2022	2022	ид	1,89	май.2021	2,03	2,03					2,03																		2,03		2,03			
1.2.2.1.45	Реконструкция КЛ 0,4кВ (ТП №11) Менделеева,11 - Менделеева,15, г.Сыктывкар	L_P196	2022	2022	ид	0,45	май.2021	0,48	0,48					0,48																		0,48		0,48			
1.2.2.1.46	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №756 яч.4 - КС прачечная, г.Сыктывкар	L_P197	2022	2022	ид	0,86	май.2021	0,92	0,92					0,92																		0,92		0,92			
1.2.2.1.47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 ф.Сасольский проезд, г.Сыктывкар	L_P200	2023	2024	ид	2,98	май.2021	3,50	3,50											0,33						0,33		3,17				3,50		3,50			
1.2.2.1.48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 ф. ул.Маркова, г.Сыктывкар	L_P201	2023	2024	ид	2,40	май.2021	2,81	2,81											0,33						0,33		2,49				2,81		2,81			
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г				0,20		0,20	0,20	0,20																						0,20		0,20			
1.2.2.2.1	Модернизация ВЛ-10кВ от НПС к ТП-662 №9, г.Ухта, ул.Авиационная, 18	L_M170	2021	2021	ид	0,20	май.2021	0,20	0,20	0,20			0,20																			0,20		0,20			
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г				88,33		98,21	98,21	15,28			15,28		24,06					20,58						20,58		38,29				98,21		98,21			
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г				88,33		98,21	98,21	15,28			15,28		24,06					20,58						20,58		38,29				98,21		98,21			

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)																									
					План					Утвержденный план 2021 года				Утвержденный план 2022 года				Утвержденный план 2023 года				Утвержденный план 2024 года				Итого (план)									
					в балансовом уровне цен, млн. рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации			План	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета в субъектах Российской Федерации и муниципалитетов	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета в субъектах Российской Федерации и муниципалитетов	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации и товаров по	иных источников финансирования
1.2.3.1.1	Модернизация системы коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства (2021-2024 г.г.)	L_U006	2021	2024	нд	88,33	май.2021	98,21	98,21	15,28			15,28	24,06				24,06	20,58				20,58	38,29				38,29	98,21				98,21		
1.4	Строительство	Г				298,66		402,60	394,48	5,49			5,49	4,38				4,38	13,38				13,38	95,99				95,99	119,24				119,24		
1.4.1	Строительство ВЛ-10кВ от ДЭС "Новый бор" до опоры №32 ВЛ-10 кВ "Харьяга-Ермица-Лежуг"	J_C034	2019	2025	нд	200,68	сент.2020	258,36	250,29	0,28			0,28	3,78				3,78	13,38				13,38	10,24				10,24	27,67				27,67		
1.4.2	Строительство КТП № 1065 в г.Сыктывкар	H_C007	2024	2024	нд	18,74	ноя.2018	28,55	28,55														28,55					28,55	28,55				28,55		
1.4.3	Строительство линейной ответвления ВЛН-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ яч.2 ТП №255 в Верхнем Чове г.Сыктывкара	J_C080	2022	2022	нд	0,17	ноя.2018	0,22	0,22					0,22															0,22				0,22		
1.4.4	Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной г. Сыктывкар, шт. Седьмареж, ул. Чайниковой, д.27а	J_C045	2022	2022	нд	0,30	ноя.2018	0,38	0,38					0,38															0,38				0,38		
1.4.5	Строительство РТП в районе ул. Чалова – Восточная – Энгельса – Клары Цеткин в г. Сыктывкаре	J_C083	2024	2025	нд	76,24	ноя.2018	109,83	109,83															57,20				57,20	57,20				57,20		
1.4.6	Строительство электрических сетей для технологического присоединения СТ «Сизькатчик» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ин. Эжвинский садоводческий комплекс, СТ "Сизькатчик"	L_C159	2020	2021	нд	0,80	май.2021	0,80	0,78	0,78			0,78																0,78				0,78		
1.4.7	Строительство электрических сетей по адресу: Республика Коми, г. Ухта СОТ "Синеглазка"	L_C157	2020	2021	нд	1,74	май.2021	1,74	1,70	1,70			1,70																1,70				1,70		
1.4.8	Строительство ВЛ-10 кВ от оп.74 ВЛ-10 кВ яч.17 ПС 110/10 кВ "Емваль" до ЛЭП-10 кВ "РП "Союз"- ТП №562"	L_P130	2021	2021	нд	2,73	май.2021	2,73	2,73	2,73			2,73																2,73				2,73		
1.6	Прочие приобретения	Г				36,62		36,84	36,84	36,84			36,84																36,84				36,84		
1.6.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	J_П0003	2021	2021	нд	6,26	дек.2020 яня.2021	6,48	6,48	6,48			6,48																6,48				6,48		
1.6.2	Приобретение инструментов для производственной деятельности	L_ПР017	2021	2021	нд	0,25	апр.2021 сент.2021	0,25	0,25	0,25			0,25																0,25				0,25		
1.6.3	Приобретение надувной лодки с мотором (1 шт.)	L_ПР018	2021	2021	нд	0,15	июл.2021	0,15	0,15	0,15			0,15																0,15				0,15		
1.6.4	Приобретение экскаватора-погрузчика JCB 4CX (или аналога)	L_ПР014	2021	2021	нд	10,75	июн.2021	10,75	10,75	10,75			10,75																10,75				10,75		
1.6.5	Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля с колесной формулой 4x4 (1 шт.)	L_ПР015	2021	2021	нд	16,00	июн.2021	16,00	16,00	16,00			16,00																16,00				16,00		
1.6.6	Приобретение офисной техники	L_ПР016	2021	2021	нд	1,41	февр.2021 май.2021 сент.2021	1,41	1,41	1,41			1,41																1,41				1,41		
1.6.7	Приобретение полуприцепа бортового НЕФАЗ 9334 или его аналога (1 шт)	L_ПР019	2021	2021	нд	1,69	июн.2021	1,69	1,69	1,69			1,69																1,69				1,69		
1.6.8	Приобретение спиральной машины для стирки спецодежды работников	L_ПР020	2021	2021	нд	0,11	март.2021	0,11	0,11	0,11			0,11																0,11				0,11		

Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
АО "Коми коммунальные технологии" (в сфере передачи электрической энергии)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации и инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)				
						План					План на 01.01.2021 года		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (план)
						План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г			нд	729,29	31,57	552,13	103,18	31,64	нд	719,35	96,70	105,79	141,70	145,80	489,98
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г			нд	361,58	20,18	283,55	70,69	0,01	нд	359,75	61,35	102,07	130,55	65,79	359,75
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г			нд	336,99	11,40	268,59	32,49	0,90	нд	328,87	4,62	3,72	11,15	80,01	99,50
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г			нд	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	нд	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72
1	Республика Коми	Г			нд	729,29	31,57	552,13	103,18	31,64	нд	719,35	96,70	105,79	141,70	145,80	489,98
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г			нд	361,58	20,18	283,55	70,69	0,01	нд	359,75	61,35	102,07	130,55	65,79	359,75
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г			нд	40,12	1,68	9,12	29,32	0,00	нд	40,08	16,36	0,24	12,88	10,59	40,08
1.2.1.1	Реконструкция, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г			нд	40,12	1,68	9,12	29,32	0,00	нд	40,08	16,36	0,24	12,88	10,59	40,08
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП №23 в д. Бор Усть-Цилемского района	J_P085	2020	2021	нд	0,76	0,04	0,33	0,38	0,00	нд	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП №26 в м. Старые дворища Усть-Цилемского района	J_P086	2020	2021	нд	0,76	0,03	0,33	0,40	0,00	нд	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП №20 в м. Поделичная Усть-Цилемского района	J_P088	2020	2021	нд	0,74	0,03	0,33	0,38	0,00	нд	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
1.2.1.1.4	Реконструкция оборудования ТП №1, г.Сыктывкар, ул.Советская, 92/1	L_P146	2021	2021	нд	10,63	0,29	2,06	8,28	0,00	нд	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63
1.2.1.1.5	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции КТП №662А, Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, 18.	L_P172	2021	2021	нд	0,60	0,10	0,31	0,19	0,00	нд	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
1.2.1.1.6	Реконструкция КТП №0102 п.Селэгвож в Удорском районе	L_P141	2021	2021	нд	0,70	0,09	0,37	0,24	0,00	нд	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
1.2.1.1.7	Реконструкция КТП №5031 "Нижний склад" п. Березовка, муниципальный район "Печора"	L_P140	2021	2021	нд	0,72	0,10	0,41	0,20	0,00	нд	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
1.2.1.1.8	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции КТП №1 (ДПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P148	2021	2023	нд	1,03	0,16	0,29	0,58	0,00	нд	1,03	0,15	0,00	0,88	0,00	1,03
1.2.1.1.9	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции КТП №2 (БПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P149	2021	2023	нд	6,00	0,22	0,97	4,82	0,00	нд	6,00	0,22	0,00	5,79	0,00	6,00
1.2.1.1.10	Реконструкция здания и оборудования трансформаторной подстанции ТП-6 с ДЭС, Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P152	2021	2023	нд	6,42	0,21	0,98	5,23	0,00	нд	6,42	0,21	0,00	6,21	0,00	6,42
1.2.1.1.11	Реконструкция ТП №11 для технологического присоединения жилых домов по адресу: Республика Коми, г. Усинск, пгт. Парма	L_P198	2021	2021	нд	0,91	0,16	0,41	0,33	0,00	нд	0,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
1.2.1.1.12	Реконструкция ТП №208 ул.Ленина,41/1, г.Сыктывкар	L_P179	2022	2024	нд	10,84	0,24	2,32	8,28	0,00	нд	10,84	0,00	0,24	0,00	10,59	10,84
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г			нд	239,62	18,50	230,66	3,30	0,01	нд	237,84	32,25	81,77	100,52	23,29	237,84
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г			нд	239,45	18,50	230,57	3,23	0,01	нд	237,67	32,08	81,77	100,52	23,29	237,67
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.65 ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Пажга» яч.10 до ТП №917 в с. Лэзым Сыктывдинского района	J_P044	2022	2023	нд	11,58	0,46	11,12	0,00	0,00	нд	11,58	0,00	0,46	11,12	0,00	11,58

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)				
						План					План на 01.01.2021 года		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (план)
						План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №26 в м. Старые дворща Усть-Цилемского района	J_P087	2020	2021	нд	0,97	0,06	0,91	0,00	0,00	нд	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №20 в м. Поделичная Усть-Цилемского района	J_P089	2020	2021	нд	2,12	0,11	2,00	0,00	0,00	нд	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №23 в д. Бор Усть-Цилемского района	J_P096	2020	2021	нд	2,63	0,08	2,55	0,00	0,00	нд	2,54	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №34 в д. Сергеево-Щелья Усть-Цилемского района	J_P097	2020	2021	нд	2,56	0,09	2,46	0,00	0,00	нд	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	2,46
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП №544 в с. Косьювом Интинского района	J_P104	2020	2021	нд	6,45	0,15	6,30	0,00	0,00	нд	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-10 кВ ДЭС Кипиево - д.Чаркабож в Ижемском районе	J_P105	2020	2023	нд	37,33	1,57	35,76	0,00	0,00	нд	35,96	0,00	29,48	6,49	0,00	35,96
1.2.2.1.8	Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП №565-В. Чов,60 школа №8, К-1, Республика Коми, г.Сыктывкар	L_P177	2022	2022	нд	0,93	0,27	0,67	0,00	0,00	нд	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №1040 ф.1 в г. Сыктывкар	L_P171	2022	2022	нд	2,72	0,20	2,51	0,00	0,00	нд	2,72	0,00	2,72	0,00	0,00	2,72
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №1050 ф."Максаковский проезд" в г.Сыктывкар	L_P169	2022	2022	нд	2,82	0,20	2,61	0,00	0,00	нд	2,82	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №34 яч.6 ул. Ручейная, КНС в г.Сыктывкар	L_P168	2022	2022	нд	0,54	0,08	0,47	0,00	0,00	нд	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП №292 ф.Тентюковская,267 г.Сыктывкар	L_P167	2022	2022	нд	1,44	0,29	1,15	0,00	0,00	нд	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	1,44
1.2.2.1.13	Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП №292 ф.в сторону гор. Церкви в г.Сыктывкар	L_P166	2022	2022	нд	1,63	0,29	1,34	0,00	0,00	нд	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63
1.2.2.1.14	Реконструкция КЛ-0,4 кв от оп.№7 ВЛ-0,4 кв ф.2 ТП №190 - ВРУ ул. Косолапкина, 14	L_P178	2021	2021	нд	0,12	0,05	0,07	0,00	0,00	нд	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
1.2.2.1.15	Реконструкция КЛ-10 кв ТП № 512 яч.2 - ТП № 527 яч.3, КЛ-10 кв ТП № 512 яч.5 - ТП № 527 яч.2, г.Сыктывкар, 1-я Промышленная ул, д. 44/1	L_P147	2022	2022	нд	4,44	0,32	4,11	0,00	0,00	нд	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44
1.2.2.1.16	Реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС-110/10 кВ "Южная" яч.316-ТП №96, Республика Коми, г.Сыктывкар	L_P165	2022	2022	нд	4,26	0,39	3,87	0,00	0,00	нд	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	4,26
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-21 - КС 21/1 - КС-21/2 - ГСМ-2, г. Сыктывкар, ул. Советская, д.92, территория аэропорта	L_P176	2021	2021	нд	1,66	0,24	1,42	0,00	0,00	нд	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66
1.2.2.1.18	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-5 яч.4 - КС 5/9 - КС 5/1 (аэродромная) - Здание автобазы (диспетчерская), г. Сыктывкар, пер. Авиационный, 26/1, территория аэропорта «Сыктывкар»	L_P174	2021	2021	нд	0,85	0,12	0,73	0,00	0,00	нд	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-10 кв д.Вильгорт-д.Пучкома ДЭС Важгорт в Удорском районе	L_P160	2022	2023	нд	15,46	2,53	11,23	1,70	0,00	нд	15,46	0,00	3,29	12,17	0,00	15,46
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-0204 ДЭС Важгорт д. М.Пучкома Удорского района	L_P162	2021	2021	нд	1,11	0,09	1,02	0,00	0,00	нд	1,11	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-0207 ДЭС Важгорт Пучкома/школа в с. Большая Пучкома Удорского района	L_P163	2021	2021	нд	4,48	0,24	4,25	0,00	0,00	нд	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	4,48
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кв КТП-0208 ДЭС Важгорт Пучкома АС-35 с переводом нагрузок с КТП-10/0,4 кв ТМ-160 кВА №0205 д.Пучкома Важгорт в с. Большая Пучкома Удорского района	L_P164	2021	2021	нд	5,01	0,25	4,76	0,00	0,00	нд	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	5,01
1.2.2.1.23	Реконструкция КЛ-1 кв ТП №2 - ТП №1 (ДПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P150	2021	2023	нд	19,22	1,11	18,11	0,00	0,00	нд	19,22	1,11	3,11	15,00	0,00	19,22
1.2.2.1.24	Реконструкция КЛ-10кВ ТП №6 яч.2 - ТП №2 (БПРМ-134), КЛ-0,4кВ ТП №6 - ТП №2 (БПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P151	2021	2023	нд	21,12	0,73	20,40	0,00	0,00	нд	21,12	0,73	4,02	16,38	0,00	21,12

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации и инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)				
						План					План на 01.01.2021 года		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (план)
						План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-10кВ ЦРП яч.12 - ТП №6 яч.1, КЛ-10кВ ЦРП яч.5 - ТП №6 яч.8, Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P153	2021	2023	нд	32,56	1,76	30,80	0,00	0,00	нд	32,56	1,76	4,77	26,03	0,00	32,56
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6кВ ТП №590 - ТП-ГСМ, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P155	2021	2023	нд	1,91	0,15	1,75	0,00	0,00	нд	1,91	0,15	0,00	1,75	0,00	1,91
1.2.2.1.27	Реконструкция КЛ-6кВ ВЛ-6кВ №44 - ТП-590, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P156	2021	2023	нд	2,36	0,19	2,17	0,00	0,00	нд	2,36	0,19	0,00	2,17	0,00	2,36
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ ВЛ-6кВ №54 - ТП-ГСМ, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P154	2021	2023	нд	2,87	0,17	2,70	0,00	0,00	нд	2,87	0,17	0,00	2,70	0,00	2,87
1.2.2.1.29	Реконструкция ВЛ-10кВ Харьяга-Ермица-Лежуд (переустройство переходов через р. Харьяга и протоку Харьягинский Шар) в Усть-Цилемском районе	L_P175	2022	2023	нд	7,81	1,66	6,15	0,00	0,00	нд	7,81	0,00	1,66	6,15	0,00	7,81
1.2.2.1.30	Реконструкция ВЛ-10кВ яч.11 ПС "Зеленоборск" - КТП №1,2 База ООО ПСО "Трудорестройпром" п. Израель (пересечение с автодорогой "Сыктывкар - Нарьян-Мар")	L_P173	2021	2021	нд	0,45	0,09	0,36	0,00	0,00	нд	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45
1.2.2.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Петрунь Интинского района	L_P180	2022	2024	нд	16,84	0,80	16,05	0,00	0,00	нд	16,84	0,00	0,80	0,00	16,05	16,84
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Петрунь-д.Роговая в Интинском районе	L_P181	2022	2024	нд	2,71	0,18	2,53	0,00	0,00	нд	2,71	0,00	0,18	0,00	2,53	2,71
1.2.2.1.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №4 яч.2 - КС №1 Интернациональная,77 К-1; КЛ-0,4кВ ТП №4 яч.8 - КС №1 Интернациональная,77 К-2, г.Сыктывкар	L_P184	2022	2022	нд	2,29	0,20	2,09	0,00	0,00	нд	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	2,29
1.2.2.1.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №94 - КС Красных партизан,46, г.Сыктывкар	L_P185	2022	2022	нд	2,50	0,23	2,27	0,00	0,00	нд	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
1.2.2.1.35	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №182) КС Морозова,35 - КС Коммунистическая,76а, г.Сыктывкар	L_P186	2022	2022	нд	0,32	0,10	0,22	0,00	0,00	нд	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
1.2.2.1.36	Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП №201) КС Станционная,24 - КС Станционная,25, г.Сыктывкар	L_P187	2022	2022	нд	0,49	0,10	0,40	0,00	0,00	нд	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49
1.2.2.1.37	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №245) КС №1 Карла Маркса,182 - КС Карла Маркса, 184; КЛ-0,4 кВ (ТП №245) КС №2 Карла Маркса,182 - КС Карла Маркса, 184, г.Сыктывкар	L_P188	2022	2022	нд	0,75	0,10	0,65	0,00	0,00	нд	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
1.2.2.1.38	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №262 яч.6 - КС Малышева,4 К-2; КЛ-0,4кВ ТП №262 яч.1 - КС Малышева,4 К-1, г.Сыктывкар	L_P189	2022	2022	нд	1,19	0,12	1,07	0,00	0,00	нд	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	1,19
1.2.2.1.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №263 яч.1 - КС №2 Малышева,14, г.Сыктывкар	L_P190	2022	2022	нд	0,96	0,16	0,80	0,00	0,00	нд	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
1.2.2.1.40	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №333) КС Октябрьский проспект,66 - КС Чернова,14 (ТП №99), г.Сыктывкар	L_P191	2022	2022	нд	0,51	0,11	0,40	0,00	0,00	нд	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
1.2.2.1.41	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.1 - КС Тентюковская,150 К-1; КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.7 - КС Тентюковская,150 К-2, г.Сыктывкар	L_P192	2022	2022	нд	2,23	0,20	2,03	0,00	0,00	нд	2,23	0,00	2,23	0,00	0,00	2,23
1.2.2.1.42	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №528) КС Тентюковская,150 - КС Тентюковская,152, г.Сыктывкар	L_P193	2022	2022	нд	0,33	0,09	0,23	0,00	0,00	нд	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33
1.2.2.1.43	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №528) КС Тентюковская,166 - КС Тентюковская,172, г.Сыктывкар	L_P194	2022	2022	нд	0,81	0,11	0,70	0,00	0,00	нд	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81
1.2.2.1.44	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП №566 яч.2 - КС №1 Магистральная,17 К-2; КЛ-0,4 кВ ТП №566 яч.2 - КС №1 Магистральная,17 К-1, г.Сыктывкар	L_P195	2022	2022	нд	1,69	0,17	1,53	0,00	0,00	нд	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	1,69
1.2.2.1.45	Реконструкция КЛ 0,4кВ (ТП №11) Менделеева,11 - Менделеева,15, г.Сыктывкар	L_P196	2022	2022	нд	0,40	0,09	0,31	0,00	0,00	нд	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
1.2.2.1.46	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №756 яч.4 - КС прачечная, г.Сыктывкар	L_P197	2022	2022	нд	0,77	0,14	0,62	0,00	0,00	нд	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной сметной	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)				
						План					План на 01.01.2021 года		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого (план)
						План	План	Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	15
1.2.2.1.47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 ф.Сысольский проезд, г.Сыктывкар	L_P200	2023	2024	нд	2,92	0,28	2,64	0,00	0,00	нд	2,92	0,00	0,00	0,28	2,64	2,92
1.2.2.1.48	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 ф. ул.Маркова, г.Сыктывкар	L_P201	2023	2024	нд	2,34	0,27	2,07	0,00	0,00	нд	2,34	0,00	0,00	0,27	2,07	2,34
1.2.2.2	Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г			нд	0,17	0,00	0,09	0,07	0,00	нд	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
1.2.2.2.1	Модернизация ВЛ-10кВ от НПС к ТП-662 №9, г.Ухта, ул.Авиационная, 18	L_M170	2021	2021	нд	0,17	0,00	0,09	0,07	0,00	нд	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	Г			нд	81,84	0,00	43,77	38,07	0,00	нд	81,84	12,74	20,05	17,15	31,90	81,84
1.2.3.1	Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:	Г			нд	81,84	0,00	43,77	38,07	0,00	нд	81,84	12,74	20,05	17,15	31,90	81,84
1.2.3.1.1	Модернизация системы коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства (2021-2024 г.г.)	L_Y006	2021	2024	нд	81,84	0,00	43,77	38,07	0,00	нд	81,84	12,74	20,05	17,15	31,90	81,84
1.4	Строительство	Г			нд	336,99	11,40	268,59	32,49	0,90	нд	328,87	4,62	3,72	11,15	80,01	99,50
1.4.1	Строительство ВЛ-10кВ от ДЭС "Новый бор" до опоры №32 ВЛ-10 кВ "Харьага-Ёрмица-Леждт"	J_C034	2019	2025	нд	216,77	8,35	199,96	7,67	0,80	нд	208,71	0,28	3,22	11,15	8,56	23,20
1.4.2	Строительство КТП № 1065 в г.Сыктывкар	H_C007	2024	2024	нд	23,79	1,42	15,94	6,43	0,00	нд	23,79	0,00	0,00	0,00	23,79	23,79
1.4.3	Строительство линейного ответвления ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ яч.2 ТП №255 в Верхнем Чове г.Сыктывкара	J_C080	2022	2022	нд	0,19	0,07	0,12	0,00	0,00	нд	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19
1.4.4	Строительство электрических сетей для электроснабжения котельной г. Сыктывкаре, пгт. Седькыркеш, ул. Чайкиной, д.27а	J_C045	2022	2022	нд	0,32	0,08	0,23	0,00	0,00	нд	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32
1.4.5	Строительство РТП в районе ул. Чкалова – Восточная – Энгельса – Клары Цеткин в г. Сыктывкаре	J_C083	2024	2025	нд	91,53	1,42	71,81	18,30	0,00	нд	91,53	0,00	0,00	0,00	47,67	47,67
1.4.6	Строительство электрических сетей для технологического присоединения СТ «Силикатчик» по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, нп. Эжвинский садоводческий комплекс, СТ "Силикатчик"	L_C159	2020	2021	нд	0,67	0,01	0,40	0,25	0,00	нд	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
1.4.7	Строительство электрических сетей по адресу: Республика Коми, г. Ухта СОТ "Синеглазка"	L_C157	2020	2021	нд	1,45	0,04	0,79	0,52	0,10	нд	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
1.4.8	Строительство ВЛ-10 кВ от оп.74 ВЛ-10 кВ яч.17 ПС 110/10 кВ "Емваль" до ЛЭП-10 кВ "РП "Союз"- ТП №562"	L_P130	2021	2021	нд	2,28	0,05	0,68	1,53	0,01	нд	2,28	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28
1.6	Прочие приобретения	Г			нд	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72	нд	30,72	30,72	0,00	0,00	0,00	30,72
1.6.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)	J_П0003	2021	2021	нд	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	нд	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
1.6.2	Приобретение инструментов для производственной деятельности	L_ПР017	2021	2021	нд	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	нд	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
1.6.3	Приобретение надувной лодки с мотором (1 шт.)	L_ПР018	2021	2021	нд	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	нд	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
1.6.4	Приобретение экскаватора-погрузчика JCB 4СХ (или аналога)	L_ПР014	2021	2021	нд	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96	нд	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96
1.6.5	Приобретение электротехнической лаборатории на базе автомобиля с колесной формулой 4х4 (1 шт.)	L_ПР015	2021	2021	нд	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33	нд	13,33	13,33	0,00	0,00	0,00	13,33
1.6.6	Приобретение офисной техники	L_ПР016	2021	2021	нд	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17	нд	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	1,17
1.6.7	Приобретение полуприцепа бортового НЕФА3 9334 или его аналога (1 шт)	L_ПР019	2021	2021	нд	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	нд	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41
1.6.8	Приобретение стиральной машины для стирки спецодежды работников	L_ПР020	2021	2021	нд	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	нд	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	2021 год										2022 год										2023 год										2024 год										Итого														
				Утвержденный план										Утвержденный план										Утвержденный план										Утвержденный план										План														
				План		нематериальные активы					основные средства					План		нематериальные активы					основные средства					План		нематериальные активы					основные средства																							
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ*А	Мвар	км ЛЭП	МВт	шт.													
1	2	3	4	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.2.4	5.2.5	5.2.6	5.2.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	5.3.1	5.3.2	5.3.3	5.3.4	5.3.5	5.3.6	5.3.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7													
1.2.2.1.17	Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-21 - КС 21/1 - КС-21/2 - ГСМ-2, г. Саятывар, ул. Советская, д.92, территория аэропорта	L_P176	1,66		1,66					0,40																																																
1.2.2.1.18	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-5 яч.4 - КС 5/9 - КС 5/1 (аэродромная) - Здание автобазы (диспетчерская), г. Саятывар, пер. Авиационный, 26/1, территория аэропорта «Саятывар».	L_P174	0,85		0,85				0,13																																																	
1.2.2.1.19	Реконструкция ВЛ-10 кВ д.Вальгорт-д.Пучкома ДЭС Важгорт в Удорском районе	L_P160	15,46																	15,46																																						
1.2.2.1.20	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-0204 ДЭС Важгорт д. М.Пучкома Удорского района	L_P162	1,11		1,11				0,50																																																	
1.2.2.1.21	Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-0207 ДЭС Важгорт Пучкома/Икола в с. Большая Пучкома Удорского района	L_P163	4,48		4,48				2,20																																																	
1.2.2.1.22	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-0208 ДЭС Важгорт Пучкома АС-35 с переводом нагрузок с КТП-10/0,4 кВ ТМ-160 кВА №0205 д.Пучкома Важгорт в с. Большая Пучкома Удорского района	L_P164	5,01		5,01				2,31																																																	
1.2.2.1.23	Реконструкция КЛ-1 кВ ТП №2 - ТП №1 (ДПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P150	19,22																	19,22																																						
1.2.2.1.24	Реконструкция КЛ-10кВ ТП №6 яч.2 - ТП №2 (БПРМ-134), КЛ-0,4кВ ТП №6 - ТП №2 (БПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P151	21,12																	21,12																																						
1.2.2.1.25	Реконструкция КЛ-10кВ ЦРП яч.12 - ТП №6 яч.1, КЛ-10кВ ЦРП яч.5 - ТП №6 яч.8, Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P153	32,56																	32,56																																						
1.2.2.1.26	Реконструкция КЛ-6кВ ТП №590 - ТП-ГСМ, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P155	1,91																	1,91																																						
1.2.2.1.27	Реконструкция КЛ-6кВ ВЛ-6кВ №44 - ТП-590, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P156	2,36																	2,36																																						
1.2.2.1.28	Реконструкция КЛ-6кВ ВЛ-6кВ №54 - ТП-ГСМ, Республика Коми, г.Инта, территория аэропорта	L_P154	2,87																	2,87																																						
1.2.2.1.29	Реконструкция ВЛ-10кВ Харьга-Ермица-Леждук (перестройка переходов через р. Харьга и прогоку Харьгагинский Шар) в Усть-Цилинском районе	L_P175	7,81																	7,81																																						
1.2.2.1.30	Реконструкция ВЛ-10кВ яч.11 ПС "Зеленоборск" - КТП №1,2 База ООО ЛПО "Трудостройпроект" и. Ингель (пересечение с автодорогой "Саятывар - Нарьян-Мар")	L_P173	0,45		0,45				0,10																																																	
1.2.2.1.31	Реконструкция ВЛ-0,4кВ д.Петрунь Интинского района	L_P180	16,84																										16,84																													
1.2.2.1.32	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Петрунь-д.Роговая в Интинском районе	L_P181	2,71																																																							
1.2.2.1.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №4 яч.2 - КС №1 Интернациональная,77 К-1; КЛ-0,4кВ ТП №4 яч.8 - КС №1 Интернациональная,77 К-2, г.Саятывар	L_P184	2,29																	2,29																																						
1.2.2.1.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №94 - КС Красных партизан,46, г.Саятывар	L_P185	2,50																	2,50																																						
1.2.2.1.35	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №182) КС Морозова,35 - КС Коммунистическая,76а, г.Саятывар	L_P186	0,32																	0,32																																						
1.2.2.1.36	Реконструкция КЛ-0,4кВ (ТП №201) КС Станционная,24 - КС Станционная,25, г.Саятывар	L_P187	0,49																	0,49																																						
1.2.2.1.37	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №245) КС №1 Карла Маркса,182 - КС Карла Маркса, 184; КЛ-0,4 кВ (ТП №245) КС №2 Карла Маркса,182 - КС Карла Маркса, 184, г.Саятывар	L_P188	0,75																	0,75																																						
1.2.2.1.38	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №262 яч.6 - КС Малышева,4 К-2; КЛ-0,4кВ ТП №262 яч.1 - КС Малышева,4 К-1, г.Саятывар	L_P189	1,19																	1,19																																						
1.2.2.1.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №263 яч.1 - КС №2 Малышева,14, г.Саятывар	L_P190	0,96																	0,96																																						
1.2.2.1.40	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №333) КС Октябрьский проспект,66 - КС Чернова,14 (ТП №99), г.Саятывар	L_P191	0,51																	0,51																																						
1.2.2.1.41	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.1 - КС Тентюковская,150 К-1; КЛ-0,4 кВ ТП №528 яч.7 - КС Тентюковская,150 К-2, г.Саятывар	L_P192	2,23																	2,23																																						
1.2.2.1.42	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №528) КС Тентюковская,150 - КС Тентюковская,152, г.Саятывар	L_P193	0,33																	0,33																																						
1.2.2.1.43	Реконструкция КЛ-0,4 кВ (ТП №528) КС Тентюковская,166 - КС Тентюковская,172, г.Саятывар	L_P194	0,81																	0,81																																						
1.2.2.1.44	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП №566 яч.2 - КС №1 Магистральная,17 К-2; КЛ-0,4 кВ ТП №566 яч.2 - КС №1 Магистральная,17 К-1, г.Саятывар	L_P195	1,69																	1,69																																						
1.2.2.1.45	Реконструкция КЛ 0,4кВ (ТП №11) Менделеева,11 - Менделеева,15, г.Саятывар	L_P196	0,40																	0,40																																						
1.2.2.1.46	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП №756 яч.4 - КС прачечная, г.Саятывар	L_P197	0,77																	0,77																																						
1.2.2.1.47	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №24 ф.Сысольский проезд, г.Саятывар	L_P200																																																								

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
АО "Коми коммунальные технологии" (в сфере передачи электрической энергии)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)																															
			2021 год											2022 год						2023 год						2024 год				Итого				
			План											Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план				План				
			МВт*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	шт.	МВт*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	шт.	МВт*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	шт.	МВт*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	шт.	МВт*А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	7,10	70,36	29,51	2 550	1,10	12,10		0,54	560		2,72	4,29	603	0,35	19,84		13,73	475	1,89	9,70		1,98	912	3,34	44,36	20,53		2 550				
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	2,44	44,12	22,21	2 550	0,83	12,03		0,52	560		2,55	4,29	603	0,35	19,84		13,73	475	1,26	9,70		0,18	912	2,44	44,12	18,71		2 550				
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	4,65	26,24	7,30		0,26	0,07		0,03			0,17									0,63		1,80		0,89	0,24	1,83						
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г																																
1	Республика Коми	Г	7,10	70,36	29,51	2 550	1,10	12,10		0,54	560		2,72	4,29	603	0,35	19,84		13,73	475	1,89	9,70		1,98	912	3,34	44,36	20,53		2 550				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	2,44	44,12	22,21	2 550	0,83	12,03		0,52	560		2,55	4,29	603	0,35	19,84		13,73	475	1,26	9,70		0,18	912	2,44	44,12	18,71		2 550				
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2,44				0,83								0,35						1,26					2,44								
1.2.1.1	Реконструкция, трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2,44				0,83								0,35						1,26					2,44								
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП №23 в д. Бор Усть-Цилемского района	J_P085	0,10				0,10																			0,10								
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП №26 в м. Старые дворища Усть-Цилемского района	J_P086	0,10				0,10																			0,10								
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП №20 в м. Поделичная Усть-Цилемского района	J_P088	0,04				0,04																			0,04								
1.2.1.1.4	Реконструкция оборудования ТП №1, г.Сыктывкар, ул.Советская, 92/1	L_P146	0,32				0,32																			0,32								
1.2.1.1.5	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции КТП №662А, Республика Коми, г.Ухта, ул.Авиационная, 18.	L_P172	0,03				0,03																			0,03								
1.2.1.1.6	Реконструкция КТП №0102 п.Селзюж в Удорском районе	L_P141	0,06				0,06																			0,06								
1.2.1.1.7	Реконструкция КТП №5031 "Нижний склад" п. Березовка, муниципальный район "Печора"	L_P140	0,03				0,03																			0,03								
1.2.1.1.8	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции КТП №1 (ДПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P148	0,03												0,03											0,03								
1.2.1.1.9	Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции КТП №2 (БПРМ-134), Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P149	0,13												0,13											0,13								
1.2.1.1.10	Реконструкция здания и оборудования трансформаторной подстанции ТП-6 с ДЭС, Республика Коми, г.Усинск, территория аэропорта	L_P152	0,20												0,20											0,20								
1.2.1.1.11	Реконструкция ТП №11 для технологического присоединения жилых домов по адресу: Республика Коми, г. Усинск, пгт. Парма	L_P198	0,16				0,16																		0,16									
1.2.1.1.12	Реконструкция ТП №208 ул.Ленина,41/1, г.Сыктывкар	L_P179	1,26																		1,26					1,26								
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		44,12	22,21				12,03	0,52			2,55	4,29			19,84		13,73				9,70	0,18		44,12	18,71							
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г		44,09	22,21				12,01	0,52			2,55	4,29			19,84		13,73				9,70	0,18		44,09	18,71							
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от оп.65 ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ «Пажга» яч.10 до ТП №917 в с. Лылым Сыктывдинского района	J_P044		1,50													1,50									1,50								
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №26 в м. Старые дворища Усть-Цилемского района	J_P087		0,40					0,40																	0,40								
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №20 в м. Поделичная Усть-Цилемского района	J_P089		1,10					1,10																	1,10								
1.2.2.1.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №23 в д. Бор Усть-Цилемского района	J_P096		1,38					1,38																	1,38								
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №34 в д. Сергеево-Щелья Усть-Цилемского района	J_P097		1,30					1,30																	1,30								
1.2.2.1.6	Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП №544 в с. Косьювом Интинского района	J_P104		2,67					2,67																	2,67								
1.2.2.1.7	Реконструкция ВЛ-10 кВ ДЭС Киннево - д.Чаркабож в Ижемском районе	J_P105		11,74													11,74									11,74								
1.2.2.1.8	Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП №565-В. Чов.60 школа №8, К-1, Республика Коми, г.Сыктывкар	L_P177			0,50									0,50														0,50						
1.2.2.1.9	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №1040 ф.1 в г. Сыктывкар	L_P171		0,90									0,90													0,90								
1.2.2.1.10	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №1050 ф."Максковский проезд" в г.Сыктывкар	L_P169		0,90									0,90													0,90								
1.2.2.1.11	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №34 яч.6 ул. Ручейная, КНС в г.Сыктывкар	L_P168		0,30									0,30													0,30								
1.2.2.1.12	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №292 ф.Тентюковская,267 г.Сыктывкар	L_P167		0,15	0,10								0,15	0,10												0,15	0,10							

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
АО "Коми коммунальные технологии" (в сфере передачи электрической энергии)

млн.руб. (без НДС)

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		96,70	105,79	141,70	145,80	489,98
I	Собственные средства всего, в том числе:	96,70	105,79	141,70	145,80	489,98
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:					
1.1.1	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:					
1.1.1.1	оказание услуг по передаче электрической энергии					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам					
1.1.3	прибыль от технологического присоединения, в том числе					
1.1.3.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии					
1.1.3.2	от технологического присоединения потребителей электрической энергии					
1.1.4	прочая прибыль					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	96,70	105,79	141,70	145,80	489,98
1.2.1	амортизация, учтенная в тарифах всего, в том числе:	96,70	105,79	141,70	145,80	489,98
1.2.1.1	оказание услуг по передаче электрической энергии	96,70	105,79	141,70	145,80	489,98
1.2.2	прочая текущая амортизация					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:					
1.2.3.1	оказание услуг по передаче электрической энергии					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:					
1.4.1	средства дополнительной эмиссии акций					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Вексели					
2.4	Займы организаций					
2.5	Бюджетное финансирование					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
АО "Коми коммунальные технологии" (в сфере передачи электрической энергии)

млн.руб. (с НДС)

№ п/п	Показатель	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		115,97	126,86	170,04	174,93	587,80
I	Собственные средства всего, в том числе:	115,97	126,86	170,04	174,93	587,80
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:					
1.1.1	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:					
1.1.1.1	оказание услуг по передаче электрической энергии					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам					
1.1.3	прибыль от технологического присоединения, в том числе					
1.1.3.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии					
1.1.3.2	от технологического присоединения потребителей электрической энергии					
1.1.4	прочая прибыль					
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	115,97	126,86	170,04	174,93	587,80
1.2.1	амортизация, учтенная в тарифах всего, в том числе:	115,97	126,86	170,04	174,93	587,80
1.2.1.1	оказание услуг по передаче электрической энергии	115,97	126,86	170,04	174,93	587,80
1.2.2	прочая текущая амортизация					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:					
1.2.3.1	оказание услуг по передаче электрической энергии					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость					
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:					
1.4.1	средства дополнительной эмиссии акций					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Вексели					
2.4	Займы организаций					
2.5	Бюджетное финансирование					
2.6	Использование лизинга					
2.7	Прочие привлеченные средства					